OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM CIDADE NOVA

PREFEITURA MUNICIPALDE SILVAJARDIM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

LOCAL: CIDADE NOVA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALORES TOTAIS A EXECUTAR
RS 1 2 3 4 5 6 VALOR (R$) | % ITEM
ADM'N'STRAGAO LOCAL 17,30% 17,30% 17,30% 17,30% 17,30% 13,50%
1 66.611,40 11.523,77 11523,77 11.523,77 11.523,77 11.523,77 8.992,54 66.611,40 100,00%
CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
2 17.240,21 17.240,21 - - - 17.240,21 100,00%
DRENAGEM PLUVIAL 23,96% 28,24% 27,80%
3 145.255,70 34.803,27 41.020,21 69.432,22 - 145.255,70 100,00%
TERRAPLENAGEM 17,59% 27,54% 54,87%
4 1.469,12 258,42 404,60 806,11 1.469,12 100,00%
BASES E PAVIMENTOS 7,81% 30,13% 32,81% 29,25%
5 187.313,90 14.629,22 56.437,68 61.457,69 54.789,32 187.313,90 100,00%
CALCADA 9,95% 34,10% 26,88% 29,07%
6 33.705,50 3.353,70 11.493,58 9.060,04 9.798,19 33.705,50 100,00%
A 100,00%
7 SINALIZACAO 7.929,29 7.929,29 7.929,29 100,00%
Valores totais 459.525,12 81.808,58 120.879,83 152.279,83 76.111,28 11.523,77 16.921,83
17,80% 26,31% 33,14% 16,56% 2,51% 3,68% 100,00%
81.808,58 202.688,41 354.968,24 431.079,52| 442.603,29| 459.525,12| 459.525,12




