
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA 

1 2 3 4 5 6 VALOR (R$) % ITEM

17,30% 17,30% 17,30% 17,30% 17,30% 13,50%

11.523,77     11523,77 11.523,77      11.523,77      11.523,77      8.992,54        

100,00%

17.240,21     -                 -                 -                 

23,96% 28,24% 47,80%

34.803,27     41.020,21     69.432,22     -                  

17,59% 27,54% 54,87%

258,42           404,60           806,11           

7,81% 30,13% 32,81% 29,25%

14.629,22      56.437,68      61.457,69      54.789,32      

9,95% 34,10% 26,88% 29,07%

3.353,70        11.493,58      9.060,04        9.798,19        

100,00%

7.929,29        

459.525,12           81.808,58     120.879,83   152.279,83   76.111,28     11.523,77     16.921,83     

17,80% 26,31% 33,14% 16,56% 2,51% 3,68%

81.808,58 202.688,41 354.968,24 431.079,52 442.603,29 459.525,12 459.525,12

100,00%

100,00%33.705,50      

7.929,29        

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

66.611,40      

17.240,21      

1.469,12        

187.313,90   

 DRENAGEM PLUVIAL 
145.255,70            

 CANTEIRO DE OBRAS  

145.255,70   

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Valores totais

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES TOTAIS 

R$

A EXECUTAR

1
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

66.611,40               

3

2 17.240,21               

4
 TERRAPLENAGEM 

1.469,12                 

5
 BASES E PAVIMENTOS 

187.313,90            

6
 CALÇADA 

33.705,50               

7
 SINALIZAÇÃO 

7.929,29                 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S I L V A  J A RD I M
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


